

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГРУППЫ
ОБЪЕКТОВ АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДЗЕМНОЙ
АВТОСТОЯНКОЙ В МКР. ЛИСИХА Г.ИРКУТСКА I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА**

г. Иркутск

08 августа 2016 г.

Изменения внесены 08 августа 2016 года в пункты:

2.8.	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию в соответствии с разрешением на строительство, выданным Отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации г. Иркутска Блок секция №2 – IV квартал 2018 года. Блок секция №3 – IV квартал 2018 года. Подземная автостоянка –IV квартал 2018 года
------	---	--

В остальном текст проектной декларации по строительству группы объектов административного и жилого назначения с подземной автостоянкой в мкр. Лисиха г. Иркутска остается неизменным.

Генеральный директор ООО «Сота-1»

М.П.



И.М. Дуккер

